12-S-TIC-0344 | ENQUÊTE TIC AUPRÈS DES ÉTUDIANTS

3 février 2012 - 22 mars 2013 | 293 jours | En cours | 78 %

Chef de projet: Lionel Fandeur

Gantt | Propriétés | 16 | 2 | Rapports | Actions

Projet | Attachements | Caractéristiques | Tâches | Indicateurs

Liste des Tâches (20) | **Diagramme de Gantt** (20) | Liens (0) | Liens Inter-Projets (0)

Du 01/01/2012 Au 01/05/2013 Échelle: Tout

Vue: Standard | Filtre | Options | Actions

Tout ouvrir | Tout fermer | Comparer à: Aucun | Référence | Estimé

Nom	Responsable
COPIL	Lionel Fandeur
Réunion S.Marchand, A.Alber, L.Fandeur	Sylvie Marchand
Communication autour de l'enquête	Lionel Fandeur
Réalisations de stand	Lionel Fandeur
Affiches, flyers,..	Lionel Fandeur
Site internet	Lionel Fandeur
impression des supports	Lionel Fandeur
COPIL 2	Sylvie Marchand
Réalisation du questionnaire	Sylvie Marchand
Définition des objectifs	Sylvie Marchand
Gestion du projet	Sylvie Marchand
Préparation du questionnaire	Sylvie Marchand
Le questionnaire	Sylvie Marchand
Mail personnalisé - V1	Lionel Fandeur
Mail personnalisé - V2	Lionel Fandeur
Passage dans les différentes UFR	Lionel Fandeur
Dépouillement des résultats	Lionel Fandeur
Continuité du projet	Sylvie Marchand
Entretien personnalisé	Sylvie Marchand
Devenir Bêtâ-testeurs	Sylvie Marchand